
SCHEDULE FOR THE MONTH OF SEPTEMBER

SUN	MON	TUES	WED	THURS	FRI	SAT
				Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	02
03	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	09
10	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	16
17	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Modelagem do site no figma para base de idèias.
24 Inicio da criação do código da pagina.	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	30 Continuação/ finalizão do figma.

AVAILABLE SPOTS



SCHEDULE FOR THE MONTH OF OCTOBER

SUN	MON	TUES	WED	THURS	FRI	SAT
O l Continuação do código em HTML.	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	07 Modelagem e documentação em UML
08 Testando as telas e funcionalidades.	09 SPRINT 02	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	14 Retrospectiva do projeto
15 Ajustes/reparos após retrospectiva	SPRINT 03	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	21 Implementação do banco de dados
22 Continuação da implementação do bando de dados	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	28 Testes
29 Ajustes/reparos pós testes	SPRINT 04	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	Faculdade/ trabalho	

AVAILABLE SPOTS

